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Gentile Signore
Maurizio Fugatti
Consigliere regionale
Gruppo Lega Nord Trentino-Forza
Italia

Vicolo deüa SÄT, 14 - 2° piano
38122 TRENTO

e, p.c. Genüle Signoie
dott. Thomas Widmann

Presidente del Consiglio regionale
Piazza Duomo, 3
39100 BOLZANO

Oggetto: risposta interrogazione n. 172/XV.

Con riferimento all'interrogazione di cui aU'oggetto la Societä, interpellata in merito,
ha comunicato quanto segue.

Punto l:

Prima dell'üüzio effettivo delle lavoraziorü, k obbligo effettuare la bonijfica bellica delle
aree suBe quali si interviene, attendendo anche il certificato di collaudo da parte deU'Uffido
B.C.M. di Padova.

Nel caso specifico, data la presenza di molti sottoservizi ehe ostacolavano l'eventuale
individuazione di masse ferrose in profonditä, oltre alla bonifica bellica tradizionale, si e
dovuta effettuare anche una integrativa mdagine tomografica.

Durante queste fasi propedeutiche ai lavori, per ragioni di sicurezza, in canKere non
deve essere presente nessuno, ad eccezione dei lavoratori ehe eseguono le operaziorü di
bomfica beUica.

I lavori relaävi alla demolizione/ricosb-uzione del cavalcavia autostradale m
argomento sono stati consegnati all'impresa SANECO srl di Parma in data 16 novembre 2015
e sono attuaünente in fase di esecuzione.

Per lultimazione di hitti i lavori, ehe comprendono oltre all'intervento previsto presso
il cavalcavia m argomento anche la demolizione di altre due opere di scavalco all'autostrada,
sono previsti complessivi 455 giorni nahu-ali e consecutivi. Terimne ultimo previsto per
l'esecuzione dei lavori relativi a tutä e tee i sovrappassi 6 il 13 febbraio 2017.
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Ottenuto il benestare datl'autoritä militare di cui sopra in data 6 aprüe 2016 fe stata
effettuata la demolizione de] vecchio sovrappasso ed e iniziata la realizzazione del nuovo
manufatto.

Punto 2:

Come specificato neüa risposta alla domanda n. 1, il contratto dei lavori relativo alla
demolizione/ricostruzione del cavalcavia in argomento comprende anche analogo
intervento presse aitri due sovrappassi autostradali.

Si precisa, pertanto, ehe secondo il programma esecutivo presentato dall'impresa
appaltatrice l'intervento presse il cavakavia n. 58 S.P. Borghetto-Mama d'Avio aUa
progressiva km 186+368 sarä presumibilmente ulämato nel corso dell'auhmno deU'anno
corrente.

Ritenendo di aver fornito adeguata risposta ai quesiti posä, si rimane a disposizione
per evenhiaü ulteriori informaziom.

Loccasione mi e gradita per porgerc i miei piü cordiali saluti.

-do ossi -
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u. z. K.:
Herrn

Dr. THOMAS WIDMANN
Präsident des Regionalrates
Domplatz 3
39100 BOZEN

Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 172/XV.

Bezug nehmend auf die oben angeführte Anfrage hat die Gesellschaft, die diesbezüglich befragt
worden ist. Folgendes mitgeteilt:

Punkt l:

Es besteht die Pflicht, vor Beginn der Arbeiten das betroffene Gebiet auf mögliche alte Sprengsätze
abzusuchen, wobei auch die entsprechende, von der zuständigen Militärbehörde aus Padova
ausgestellte Bescheinigung abgewartet werden muss.
Im vorliegenden Fall, war es - wegen des Vorhandenseins zahlreicher Leitungsinfrastrukturen,
welche ein Auffinden von eisenhaltigen Körpern in der Tiefe erschwert haben - neben der
traditionellen Suche nach Sprengsätzen notwendig, eine ergänzende tomographische Untersuchung
durchzuführen.

Im Verlauf dieser Arbeiten ist es aus Sicherheitsgründen notwendig, die Baustelle zu sperren und
lediglich den mit dieser Arbeit beauftragten Arbeitern den Zutritt zu gewährleisten.

Die Arbeiten für den Abbruch und die Wiedererrichtung der genannten Autobahnüberfuhrung sind
dem Unternehmen SANECO GmbH aus Parma am 16. November 2015 übertragen worden,
welches diese derzeit ausführt.

Für die Fertigstellung sämtlicher Arbeiten, welche neben der genannten Autobahmiberfiihrung auch
den Abbruch weiterer zwei Uberführungen beinhalten, sind 455 aufeinanderfolgende Kalendertage
vorgesehen worden. Die Frist für die Ausführung der Arbeiten an den drei genannten Übergängen
ist auf den 13. Februar 2017 festgesetzt worden.

Nachdem die Militärbehörde ihre Zustimmung erteilt hat, ist am 6. April 2016 mit dem Abbruch der
alten Uberfuhrung und der Errichtung der neuen Überfuhrung begonnen worden.



Punkt 2:

So in wie der Beantwortung der Frage Nr.
Abbruch und die Wiedererrichtung der
Autobahnüberführungen mit ein.

angeführt, schließt der Arbeitsauftrag betreffend den
genannten Libertührung auch noch zwei weitere

Es sei hervorgehoben, dass die Arbeiten an der Uberführung Nr. 58 S. P. Borghelto-Mama d'Avio
bei km 186+386 - so wie in dem vom Zuschlagsunternehmen vorgelegten Ausfiihrungsptan
hervorgeht - aller Wahrscheinlichkeit nach im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein werden.

In der Hoffnung, auf Ihre Fragen gebührend geantwortet zu haben, stelle ich für weitere
KIarstellungen stets zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. : Dr. Ugo Rossi


