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Bolzano, 18 maggio 2017  
  
  
  

 

 

 

e, p.c. 

 

 

 
Egregio Signor 
Cons. regionale Maurizio Fugatti 
Gruppo consiliare  
Lega Nord Trentino – Forza Italia 
Piazza Dante, 16 
38122 TRENTO 
 
Egregio Signor 
dott. Thomas Widmann 
Presidente Consiglio Regionale 
Piazza Duomo, 3 
39100 BOLZANO 

 
 
 
Oggetto: Risposta interrogazione n. 236/XV – Viadotto di Avio. Da oltre un anno interrotto 
il collegamento tra Trentino e Veneto. Quale la data definitiva dell’apertura? 
 
 
 
Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue: 

 

I lavori per il rifacimento dei sovrappassi autostradali n. 35 “S.V. S. Giuseppe” (km 124 + 897), n. 

58 “S.P. Borghetto – Mama d’Avio” (km 186 + 368), n. 72 “Carabinieri” (km 207+594), affidati 

all’impresa Saneco S.p.A. previo esperimento di procedura aperta, sono stati consegnati in data 

16 novembre 2015. 

 

Per l’esecuzione dei lavori il cronoprogramma di progetto prevede complessivamente necessari 

455 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio. 

 

Il sovrappasso n. 58 “S.P. Borghetto – Mama d’Avio” è stato riaperto al traffico in data 14 aprile 

u.s., non appena ultimate le necessarie prove di carico: ogni lavorazione relativa a tale 

cavalcavia, resa ad opera delle imprese aventi in carico l’appalto (14 subappaltatrici, oltre 

all’impresa affidataria), è stata portata a termine entro i tempi contrattuali previsti. 
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Le difficoltà manifestatesi sono da ricondursi alle criticità fronteggiate in sede di bonifica bellica, 

causa la presenza di sottoservizi, nonchè in sede di spostamento delle tubazioni di importanti 

gasdotti, circostanze che hanno imposto sospensioni parziali dei lavori. 

 
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 

Arno Kompatscher 
 
 
 

 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 

valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 

82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 

 

Firmato digitalmente da:Arno 
Kompatscher
Data:18/05/2017 14:56:01



 

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL 
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL 

 

Il Presidente - Der Präsident - Le Presidënt 

 

 

 

Via Gazzoletti, 2 / Gazzolettistraße, 2 / Streda Gazzoletti, 2 - I - 38122  TRENTO / TRIENT / TRËNT 
 

Tel. 0461 201300 - 201301 - Fax 0461 201338    e-mail: presidente@regione.taa.it 

 
Bozen, den 18. Mai 2017  
  

 
 
 
 
 
 
u.z.K. 
 

 
An den 
Regionalratsabgeordneten 
Maurizio Fugatti 
Regionalratsfraktion „Lega Nord Trentino – 
Forza Italia“ 
Danteplatz Nr. 16 
38122 TRIENT 
 
An Herrn 
Dr. Thomas Widmann 
Präsident des Regionalrats 
Domplatz Nr. 3 
39100 BOZEN 

 
 
Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 236/XV – Autobahnüberführung in Avio. Seit mehr als 
einem Jahr ist der Verbindungsweg zwischen dem Trentino und dem Veneto nicht 
befahrbar. Wann ist mit einer Wiedereröffnung der Überführung zu rechnen? 
 
 

In Bezug auf oben genannte Anfrage wird Folgendes mitgeteilt: 

 

Die Arbeiten zur Neuerrichtung der Autobahnüberführungen Nr. 35 „S.V. S. Giuseppe“ (Km 

124+897), Nr. 58 S.P. Borghetto – Mama d’Avio (Km 186+368) und Nr. 72 „Carabinieri“ (Km 

207+594) wurden nach Durchführung eines offenen Vergabeverfahrens dem Unternehmen 

Saneco S.p.A. am 16. November 2015 übergeben. 

 

Für die Durchführung der Arbeiten sind laut Terminplanung insgesamt 455 aufeinanderfolgende 

Kalendertage ab deren Beginn vorgesehen. 

 

Die Autobahnüberführung Nr. 58 “S.P. Borghetto – Mama d’Avio” wurde am 14. April 2017 

unmittelbar nach der erforderlichen Belastungsprobe wieder für den Verkehr geöffnet. Jeder an 

dieser Autobahnüberführung durchgeführte Arbeitsabschnitt wurde von den auftragnehmenden 

Unternehmen (14 Subunternehmen nebst dem Zuschlagsempfänger) innerhalb der vertraglich 

vorgegebenen Fristen fertig gestellt. 
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL 
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL 

 

Il Presidente - Der Präsident - Le Presidënt 

 

 

 

Via Gazzoletti, 2 / Gazzolettistraße, 2 / Streda Gazzoletti, 2 - I - 38122  TRENTO / TRIENT / TRËNT 
 

Tel. 0461 201300 - 201301 - Fax 0461 201338    e-mail: presidente@regione.taa.it 

Die festgestellten Verzögerungen sind auf die im Zusammenhang mit der Entsorgung von 

Kriegsrückständen, aufgrund des Vorhandenseins von Leitungen unter der 

Autobahnüberführung, sowie bei der Verlegung wichtiger Gasleitungen aufgetretenen 

Schwierigkeiten zurückzuführen, die eine teilweise Unterbrechung der Arbeiten erfordert haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen. 
 

 
Arno Kompatscher 

 
 
 
 
 

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie 

des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben 

aufbewahrt wird (Art. 3-bis des GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person 

ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993). 

 

Firmato digitalmente da:Arno 
Kompatscher
Data:18/05/2017 14:55:58


